
План-график 
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 
[bookmark: _GoBack]в МДОУ в детском саду №16
на 2014-2016гг.
Цель: создание  условий  по введению ФГОС ДО  в МДОУ детский сад комбинированного вида №16
Задачи:
· Привести в  соответствие с требованиями ФГОС ДОнормативно-правовую базу учреждения ДОУ 
· Обеспечить организационно - методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
· Привести  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  ДО  материально – техническое  обеспечение  ДОУ
· Обеспечить  повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  по вопросу  введения  ФГОС  ДО.
Ожидаемые результаты:
· Приведена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  нормативно – правовая  база  учреждения
· Создана  система   методической  работы  с  педагогами  по  сопровождению  ведения  ФГОС  ДО.
· Обеспечена    информационная  открытость   ДОУ  в  вопросах  введения  ФГОС  ДО.
· Созданы   финансово – экономические  и  материально – технические  условия в ДОУ для введения ФГОС ДО.
· Сформирована  профессиональная  готовность педагогов  ДОУ   к  введению  ФГОС  ДО.







	1. Нормативно-правовое,  аналитическое  обеспечение введения ФГОС ДО

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели

	1.1.
	Разработка и утверждение план-графика  внедрения ФГОС ДО
	Апрель 2014
	Заведующий,
Старший воспитатель
	Приказ  по  учреждению,  
План – график  внедрения  ФГОС  ДО

	1.2.
	Формирование  банка  нормативно – правовых  документов  федерального,  регионального  уровней,  регламентирующих  введение  и  реализацию  ФГОС  ДО
	В соответствии с выходом новых нормативных документов
	Заведующий,
Старший воспитатель
	Банк  нормативно – правовых  документов  федерального,  регионального  уровней,  регламентирующих  введение  и  реализацию  ФГОС  ДО 

	1.3.
	Приведение  структуры  ООП  ДОУ  в  соответствие  с  ФГОС  ДО.
	Май 2014
	 Заведующий,
Ст. воспитатель, члены рабочей группы
	Структура  программы  приведена  в  соответствие  с  ФГОС  ДО

	1.4.
	
Проектирование   ООП  ДОУ  
	В  соответствие  с  утверждением  реестра 
	Рабочая  группа
	Основная  образовательная  программа  ДОУ

	1.5.
	Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые документы и локальные акты,   регламентирующие  осуществление образовательной деятельности
	Февраль-август 2014
	Заведующий
	Нормативно – правовая  база  ДОУ  приведена  в  соответствии  с  ФГОС ДО


	1.6.
	Участие  ДОУ  в  мониторинге  готовности  к  введению  ФГОС  ДО  на  федеральном  уровне
	февраль2014
	Заведующий
Старший воспитатель

	Участие   ДОУ  в  мониторинге  на  различных  уровнях
Аналитическая информация

	1.7.
	Участие  ДОУ  в  мониторинге  готовности  к  введению  ФГОС  ДО  на  муниципальном уровне
	 Апрель 2014
	Заведующий
	

	1.8.
	Проведение  анализа  стартовых  условий  введения  ФГОС  ДО
	Апрель 2014
	Заведующий 
	Получение объективной информации о готовности ДО к переходу на ФГОС
Аналитическая информация

	2. Организационно – методическое  обеспечение введения ФГОС ДО

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели

	2.1.
	 Создание рабочей  группы по введению ФГОС ДО в МДОУ 
	Апрель 2014г
	Заведующий. 
старший воспитатель,
	Положение о рабочей группе по введению в деятельность ДОУ ФГОС ДО
План работы творческой группы 
Приказ по МДОУ

	2.2
	Создание системы   методической работы, обеспечивающей  сопровождение педагогов по введению ФГОС ДО 

	2014-2015
	Заведующий,
 старший воспитатель, 
творческая группа
	Повышение проф.компетентности педагогов по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствие с ФГОС ДО
План методической работы
Приказ по МДОУ об утверждении плана методработы по введению в деятельность ДОУ ФГОС ДО
Результаты анализа анкетирования педагогов

	2.3.
	Проведение  инструктивно – методических  совещаний  и  обучающих  семинаров  по  вопросам  введения  ФГОС
	2014-2015
	Заведующий
Старший воспитатель
	Протоколы педсоветов
Материалы семинаров

	2.4
	Привлечение  управляющих  и  попечительских  советов  в  проектированию  ООП  ДОУ
	В соответствии с планами рабочей группы
	старший воспитатель,
 рабочая группа ДОУ
	Протоколы заседаний
ООП ДОУ

	2.5.
	Обеспечение взаимодействия ОУ и МДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО
	2014-2016
	Заведующий
старший воспитатель
 
	Договор с организациями 
План взаимодействия

	2.6.
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ  в  работе  в  инновационном  режиме, организация консультаций
	2014-2016
	 Психолог, старший воспитатель
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики
Результаты анкетирования
План консультаций, тренингов педагога-психолога
Материалы семинаров


	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели


	3.1.
	Составление и реализация плана – графика  повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсы повышения квалификации
	2014-2016
	Заведующий,
 старший воспитатель
	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС

План-график повышения квалификации

	3.2.
	Приведение  должностных  инструкций  работников  ДОУ  в  соответствие с  требованиями  ФГОС  ДО
	2014
	Заведующий,
старший воспитатель
	Приказ
Обновленные должностные инструкции


	3.3.
	Анализ  кадрового  обеспечения  ДОУ
	1 раз в квартал
	Заведующий, 
старший воспитатель

	Аналитическая информация для получения объективной информации о кадрах

	4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели

	4.1.
	Учет методических рекомендаций МОиН РФ при осуществлении финансово-экономической деятельности
	постоянно
	Заведующий, главный бухгалтер
	Финансово-экономическая деятельность осуществляется с учетом действующих нормативных документов, методических рекомендаций

	4.2.
	Планирование и осуществление закупок для  организации развивающей предметно-пространственной среды
	Декабрь 2014 - март 2015
	Заведующий, бухгалтер
	Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС

	4.3.
	Определение объема расходов на подготовку к введению ФГОС ДО (план ФХД)
	Январь 2014г.
	Заведующий, главный бухгалтер
	Определен объем расходов на подготовку к введению ФГОС ДОО

	4.4.
	Формирование  и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС 
	Январь - март 2014 далее – кор-ректировка плана ежек-вартально
	Заведующий, главный бухгалтер
	Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий

	4.5.
	Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов
	1 раз в квартал, далее - ежегодно
	Заведующий, главный бухгалтер
	Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы

	5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели

	5.1.
	Информирование общественности через средства массовой информации, сайты ДОУ о подготовке и внедрению ФГОС ДО в образовательной организации
	2014-2016
1 раз в квартал
	старший воспитатель,
 творческая группа ДОУ
	Своевременное предоставление информации
Электронные публикации на сайте ДОУ о ходе реализации ФГОС ДО
Стендовая информация 

	5.2.
	Предоставление общественности публичного отчета ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	Август, 2014 далее 1 раз в год в течение 2015-2016 гг.
	Заведующий,
Главный бухгалтер
	Публичные отчеты МДОУ

	5.3.
	Обеспечение контролируемого доступа педагогов к информационным образовательным ресурсам в сети интернет 
	постоянно
	Старший воспитатель
	Обеспечение возможности информационной поддержки участников образовательного процесса, создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений по вопросам введения ФГОС ДО
Создан Банк полезных ссылок
Наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ

	6. Материально-техническое обеспечение 
введения ФГОС ДО

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели

	6.1.
	Изучение обеспеченности материально-технической базы ДОУ с учётом требований к минимальной оснащённости ДО
	Февраль–май 2014г
	Заведующий 
Зам.зав по АХЧ
	Информационная справка

	6.2.
	Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации ООП (СанПин, правила пожарной безопасности и др.)
	Весь период
	Заведующий, зам.зав по АХР 
	План мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО

	6.3.
	Обеспечение  соответствия  учебно-методического  оснащения  образовательного  процесса  требованиям  ФГОС ДО
	2016 
(По мере поступления средств)
	Заведующий
Старший воспитатель
	Обновление учебно-методического комплекса
Информационная справка

	6.4
	Обеспечение  развивающей  предметно – пространственной  среды  требованиям  ФГОС  ДО
	2016
( По мере поступления средств)
	Заведующий
Старший воспитатель
	Предметно-пространственная развивающая  среда приведена в соответствие с ФГОС ДО















